

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা শাখা-১
www.rdcdb.gov.bd

বিষয়: সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিডিপি)- ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ১০ম সভার
কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: মোসাম্মৎ হামিদা বেগম
সভার তারিখ	: সচিব
সময়	: ২৬/০৯/২০২৩ খ্রি।
স্থান	: বেলা ১১:৩০ ঘটিকা।
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	: পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মেলন কক্ষ : পরিশিষ্ট ক।

২.০ উপস্থাপনা ও আলোচনা:

২.১ সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত ও Zoom Platform এ অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুষ্ঠানী সভার কার্যপত্র এবং গত সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপনের জন্য এ বিভাগের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, আলোচ্য প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৯ম সভা গত ০৭/৬/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় স্টিয়ারিং কমিটির ৯ম সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২.২ যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) স্টিয়ারিং কমিটির ৯ম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপভাবে সভায় উপস্থাপন করেন:

ক্র.নং	স্টিয়ারিং কমিটির ৯ম সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১)	প্রকল্পের কাজের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সচেষ্ট থাকবেন।	প্রকল্পের কাজের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সচেষ্ট রয়েছেন।
২)	আইজিএ প্রশিক্ষণসমূহ যথাযথভাবে মনিটর করতে হবে।	আইজিএ প্রশিক্ষণসমূহ যথাযথভাবে মনিটর করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ তালিকা এ বিভাগের শাখা/অধিশাখা এবং অনুবিভাগসমূহের কর্মকর্তাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে এবং পরিদর্শনের জন্য পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে।
৩)	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব ১২/৯/২০২৩ তারিখে পঞ্জী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ থেকে যুগপৎভাবে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেষ্টের এবং আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪)	প্রশিক্ষণ কারিকুলাম এনএসডিএ ও বিটিইবি এর কারিকুলাম অনুসারে প্রণয়ন করতে হবে।	প্রশিক্ষণ কারিকুলাম এনএসডিএ ও বিটিইবি এর কারিকুলাম অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।



৩.০ সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক উপস্থাপিত আলোচ্যসূচি, আলোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্র.নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	সভায় প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ০১ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত। ৪ টি সংস্থার মাধ্যমে (আরডিএ, বিআরডিবি, বার্ড এবং সমবায় অধিদপ্তর) ৬৪ টি জেলার ১৬২ টি উপজেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এডিপিটে এ প্রকল্পের অনুকূলে ১০২১৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ১ম কিসি বাবদ ২৫৫১.৫৪ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং আগস্ট/২৩ মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৭৯.৯৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে আগস্ট/২০২৩ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১৮২০৬.৫৭ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৬১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৭%)।	আর্থিক বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে ছাড়কৃত অর্থ ব্যয় করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
৩.২	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আলোচনা	প্রকল্পের মাধ্যমে ১০,০৩৫ টি সমিতি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে এবং ৬ লক্ষ ৬৮ হাজার ২৩০ জন সমবায়ী সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে। সভাপতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে কতজন প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারিত ছিল তা জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ৭৬,৭৮০ (আইজিএ: ১৬,০২০ জন, মাসিক যৌথসভা ও ই- প্রশিক্ষণ ৬০,৬০০ জন, প্রজেক্ট পারসোনেলদের প্রশিক্ষণ ১৬০ জন) জনের বিপরীতে আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন-৯৭৫ জনের মাসিক যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪,২৪০ জনের ৬০ দিনব্যাপী আইজিএ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি জানতে চান কতদিন পর পর ০১ (এক) জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রকল্প পরিচালক বলেন, ০১ (এক) বছর পর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।	প্রশিক্ষণের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সকল প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক
৩.৩	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত	সভাপতি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আইএমইডিতে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে কী না জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ১২/০৯/২০২৩ খ্রি. তারিখে আইএমইডি এবং কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে আইএমইডির প্রতিনিধি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করবেন। কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি জানতে চান, প্রকল্পের বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের কোন সুপারিশ আছে কী না? প্রকল্প পরিচালক জানান, ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগে যোগাযোগ অ্ব্যাহত রাখতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক

৩.৪	আইজিএ প্রশিক্ষণ কারিকুলাম সংক্রান্ত	সভায় আলোচনা হয় আইজিএ প্রশিক্ষণসমূহ যথাযথভাবে মনিটর করা হচ্ছে কি না। এনএসডিএ এর প্রতিনিধি বলেন, এ্যাসেসমেন্ট নিয়মিত করা হলে প্রশিক্ষণের গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে। সভাপতি বলেন, এনএসডিএ ও বিটিইবি কে কত অংশ প্রশিক্ষণ এ্যাসেসমেন্ট করে, তার তালিকা আলাদাভাবে থাকতে হবে। এনএসডিএ-কে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রশিক্ষণ তালিকা পাঠাতে হবে। মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর বলেন, সমিতি গঠন ও প্রশিক্ষণে সিডিপি-কে অধিদপ্তর থেকে সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে।	<p>১) এনএসডিএ ও বিটিইবি কে কত অংশে প্রশিক্ষণ এ্যাসেসমেন্ট করে, তার তালিকা আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;</p> <p>২) প্রশিক্ষণের তালিকা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এনএসডিএ-কে সরবরাহ করতে হবে;</p> <p>৩) এনএসডিএ কর্তৃক এ্যাসেসমেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এনএসডিএ ও বিটিইবি এর এ্যাসেসমেন্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।</p>	প্রকল্প পরিচালক
-----	--	--	---	-----------------

৪.০ সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সভায় অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭/১/২০২১

মোসাম্মৎ হামিদা বেগম
সচিব